
[単位：百万円（消費税込み）]

道路名（区間名）

注１）平成１８年度に債務引受け契約を行ったものをすべて記載している。

注２）単位未満切捨て

平成１８年度　建設コストの計画と実績

債務引受
限度額
（計画）
（A）

債務引受額
（実績）
（B）

（B）-(A) 債務引受限度額と債務引受額の差額についてのコメント

本線工事はH19.7に完成し供用を開始した。H18年度は本線供用に先立ち、君津ICにおい
て完成形のﾗﾝﾌﾟへの切り替えを実施した。

北海道縦貫自動車道函館名寄線
八雲ＩＣ～国縫ＩＣ新設事業
２１．７ｋｍ

9,411 8,561

東関東自動車道千葉富津線
君津ＩＣ～富津中央ＩＣ新設事業

19,191 165 △ 19,026

△ 850

本線工事は完成し供用を開始しているが、開通後も移管に伴う財産整理及び雑工事等の
残事業を引続き実施する必要があること等による。

△ 256

本線工事は完成し供用を開始しているが、開通後も電波障害対策といった事業損失補償
及び工事用道路復旧等の残事業が存在することによる。

東関東自動車道千葉富津線
木更津ＪＣＴ改築事業

5,676 3,326 △ 2,350

本線工事は完成し供用を開始しているが、開通後も移管に伴う財産整理及び側道法面防
草対策等の残事業が存在することによる。

東北横断自動車道いわき新潟線
小野ＩＣ～阿武隈高原SA改築事業

1,983 1,727

2,614 △ 1,067

本線工事は完成し供用を開始しているが、開通後も工事用道路復旧等の残事業が存在
することによる。

一般国道４６８号（東京湾横断・木更津東金道路）
木更津東ＩＣ～木更津ＪＣＴ新設事業
７．１ｋｍ

9,193 7,820 △ 1,373

本線工事は完成し供用を開始しているが、開通後も立入防止柵設置等の残事業が存在
することによる。

一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道）
つくば牛久ＩＣ～阿見東ＩＣ新設事業
１２．０ｋｍ

3,681

△ 17,136

工事発注の見直しによる複数年度工期設定等に伴う機構引渡し時期の見直しによる。

一般国道45号（三陸縦貫自動車道（鳴瀬奥松島～石巻河
南））
平成１８年度修繕事業

41 24 △ 17

一部の工事において、現地調査による工事工程見直しにより債務引き渡しを翌年度に繰
り越したことによる。

高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線等
平成１８年度修繕事業

41,349 24,213

△ 31,149

災害復旧事業費については、安全性を考慮し、過去の実績をもとに45年分の額を債務引
受限度額として設定していた。平成１８年度は、中越地震で被災した箇所の復旧工事や集
中豪雨で被災した箇所の復旧工事を実施した。

高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線等
災害復旧事業 53,750 22,601


